



«Утверждаю»
Т.Н.Петрусенко

План

мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Гимназия №7»

2016 год

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнен ия	Форма	Ответственные
1	Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья			
1.1	Обсуждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	март	совещание	Петрусенко Т.Н., директор МБОУ «Гимназия №7»
1.2.	Создание рабочей группы по обеспечению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	апрель	Приказ	Петрусенко Т.Н., директор МБОУ «Гимназия №7»
1.3.	Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	апрель-май	заседание кафедры учителей нач.классов	Учителя, педагог-психолог, логопед
1.4.	Знакомство с требованиями к АООП НОО (требования к структуре, к условиям, к результатам)	до 20 мая	самостоятельное изучение документа, заседание кафедры учителей нач.классов	Гончарук Т.А., зам. директора по УВР, учителя, педагог-психолог, логопед
1.5	Самооценка соответствия созданных в ОУ условий условиям реализации АООП НОО, предусмотренных ФГОС образования детей с ОВЗ	май	карта самооценки, справка	Петрусенко Т.Н., директор МБОУ «Гимназия №7»
1.6	Методическое совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	июнь	совещание при директоре	Петрусенко Т.Н., директор МБОУ «Гимназия №7»
2.	Создание нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
2.1	Комплекс мер по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	сентябрь	Приказ	Петрусенко Т.Н., директор МБОУ «Гимназия №7»
2.2	Положение о полномочиях рабочей группы по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	май	Приказ	Петрусенко Т.Н., директор МБОУ

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполне ния	Форма	Ответственные
				«Гимназия №7»
2.3	Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, педагог-психолог, , учитель физической культуры, учитель изобразительного искусства, учитель музыки	до 01 сентября	Приказ	Петрусенко Т.Н., директор МБОУ «Гимназия №7»
2.4	Повышение квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Согласн о плана-графика	План	Петрусенко Т.Н., директор МБОУ «Гимназия №7»
2.5	Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ);	до 01 сентября	План	Гончарук Т.А., зам. директора по УВР, Хитрова А.В. руководитель кафедры учителей и воспитателей начальных классов
2.6	Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	По мере необходимости	АООП	Рабочая группа
3.	Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
3.1	Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО	15 мая	Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Гончарук Т.А., зам. директора по УВР
3.2	Обучение педагогов, не имеющих соответствующего специального образования	2015-2016 учебны й год	План -график	администрация
3. 3.	Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	в соответ ствии с	Дистанционно, очно	Гончарук Т.А., зам. директора по УВР

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполне ния	Форма	Ответственные
		разнарядкой		
3. 4.	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	2015- 2016 учебны й год	План	Гончарук Т.А., зам. директора по УВР
3. 5.	Организация ВШК по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	2015- 2016 учебны й год	План	Гончарук Т.А., зам. директора по УВР
4	Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
4. 1.	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО	до 31 августа	Информационная справка	Петрусенко Т.Н., директор, Кутергина С.В., зам. директора по АХР, Гончарук Т.А., зам. директора по УВР
4. 2.	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе	До 30 ноября	Перечень необходимого оборудования для организации закупок	Петрусенко Т.Н., директор, Гончарук Т.А., зам. директора по УВР
4. 3.	Организация закупок специального оборудования для реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	2016 год		
4. 4.	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС НОО. Анализ имеющегося учебного фонда для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана АООП НОО	До 15 июня	Формирование заказа по учебной литературе	Меняйло Е.Л., зав.библиотекой
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
5. 1.	Подготовка родительской общественности к введению ФГОС ОВЗ	май	Общешкольное родительское собрание	Гончарук Т.А., зам. директора по УВР
5. 2.	Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	май	Родительское собрание, протокол	Гончарук Т.А., зам. директора по УВР
5. 3.	Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса	май	Раздел на школьном сайте «ФГОС»	Фомина В.Л., Гончарук Т.А.,

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполне ния	Форма	Ответственные
	к информации, связанной с введение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
5.4	Проведение классных часов , направленных на формирование толерантного отношения к лицам с ОВЗ.	Апрель- май		Гончарук Т.А., зам. директора по УВР, психолог, учителя
5.5	Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	1 сентяб ря	Страница на школьном сайте	Петрусенко Т.Н., директор МБОУ «Гимназия №7»